RETROSPECTIVA

Marc Boakye

¿Qué ha ido mal en el proyecto?

En este sprint he ido más tranquilo, este lunes ya teníamos casi todo hecho. Quizás el único aspecto negativo que encuentro es que una de las especificaciones no se adecuaba con lo que es la gestión de Scrum y nos confundió mucho.

¿Qué se podría mejorar?

Tal vez deberíamos preguntar más al Product Owner sobre alguna especificación que no nos haya quedado clara para evitar confusiones. Ya que este es el último sprint de este proyecto, me gustaría felicitar a mis dos compañeros por la coordinación que hemos tenido y la buena comunicación entre nosotros. Espero que en futuros proyectos tengamos la misma suerte con otros grupos.

David Garcia

¿Qué ha ido mal en el proyecto?

En mi opinión, lo que ha ido mal ha sido concretamente una especificación que ha llevado más tiempo del debido, ya que no se nos ha explicado correctamente la composición de esta. La especificación de la que hablo es la de crear un JInternalFrame para mostrar las especificaciones de un proyecto concreto. Aun así, hemos conseguido hacerla a tiempo entendiendo funcionamientos de componentes del java swing que previamente desconocíamos por completo.

¿Qué se podría mejorar?

Tal vez debimos preguntar más y más acerca de este JInternalFrame y de la composición del mismo.

RETROSPECTIVA

Ali Murtaza

¿Qué ha ido mal en el proyecto?

Nuestro grupo ha ido bien en este spring por que se gestió bien y se repartió la feina de forma adecuada. Lo único que confundió fue el JInternalFrame de especificaciones, su comprensión.

¿Qué se podría mejorar?

Preguntar más sobre el JInternalFrame o haber hecho ejemplos sobre ello.